


Процедура С11.11 „Модернизирание на дългосрочната грижа“



Национален план за възстановяване и устойчивост

Обучение за бенефициенти

2 август 2024 г.



Изпълнение на договора

Период

Определен в чл.2.3 на
административния договор

Изпълнението на дейностите
следва да приключи до
31.12.2025 г.

Кореспонденция


Писмено на български език чрез
ИСУН 2020

Страни

Крайните получатели и СНД са
единствени страни по договора


Промени и изменения

По взаимно съгласие



Сключени договори

Подадени 81 проектни предложения на обща стойност 370 млн. лева



Сключени

48 договора за
167 255 646 лева

Важно при изпълнение




Указания

Указания за изпълнение и отчитане на договори, публикувани на mlsp.government.bg




СУКПВУ

Система за управление и контрол на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България



Договор

Промяна в договора чрез сключване на Допълнително споразумение подлежи на задължително одобрение от СНД



Изпълнение на проекта

До **1 месец** от подписването на договора за предоставяне на безвъзмездни средства, КПП следва да обяви поръчка за избор на изпълнител/и.


ВАЖНО

ВАЖНО

До **31.12.2024 г.** Конкретният краен получател следва да има сключен договор/и с избран/и изпълнител/и. В случай на неизпълнение на това изискване, настоящият договор може да бъде прекратен, като разходите извършени по него ще бъдат за сметка на КПП.


Възлагане на дейности

Възлагането на дейности на външни изпълнители се извършва **по реда на ЗОП**, вкл. при отчитане на граждански договори



Осъществяване на предварителен контрол

За процедури на стойност по-голяма или равна на посочените в чл. 20, ал. 1 от ЗОП, за които АОП НЕ Е извършила контрол по реда на чл. 229, ал. 1, т. 2, буква „г“ във връзка с чл. 232 от ЗОП.



Осъществяване на предварителен контрол на изменение на сключен договор по обществена поръчка



Осъществяване на последващ контрол

СНД извършва последващ контрол на приключили процедури за избор на изпълнител по реда на ЗОП въз основа на оценка на риска, при наличието на поне 1 от посочените критерии:

- Подадени са по-малко от 3 броя оферти;
- Съотношението на отстранените участници към подадените оферти е по-голямо от 0,5;
- Съотношението между крайната стойност към прогнозната е над 90 на сто и под 50 на сто.

Отчитане на инвестицията

ФТО се представя от КП/ККП към СНД 4 пъти годишно,
както следва:



За дейности/разходи, извършени между 1 януари и 31 март, срокът за представяне е най-късно до 5 април;



За дейности/разходи, извършени между 1 април и 30 юни, срокът за представяне е най-късно до 5 юли;



За дейности/разходи, извършени между 1 юли и 30 септември, срокът за представяне е най-късно до 5 октомври;



За дейности/разходи, извършени от между 1 октомври и 31 декември на текущата година, срокът за представяне е най-късно до 5 януари на следващата година.


ФИНАНСОВО-ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТИ (ФТО)

01

Техническо
изпълнение и отчитане

02

Финансово изпълнение и
отчитане



Техническо изпълнение и отчитане

Отчитане на договори за проектиране, строителство (СМР), инженеринг, осъществяване на строителен надзор и осъществяване на авторски надзор („Строително досие“)

Доставка на ДМА (машини, съоръжения, оборудване)

Извършване на услуги

Наемане на персонал по трудов договор

Дейности по информация, комуникация и публичност

Физическото изпълнение на дейности следва да се извършва в пълно съответствие с одобреното предложение за изпълнение на инвестицията, в рамките на плана за реализираните на дейностите и с оглед на постигането на заложените ключови етапи, цели и индикатори.

Мерки за информация, комуникация и публичност



Следва да се прилагат подходящи мерки за информация, комуникация и публичност съгласно разпоредбите на чл. 34 на Регламент (ЕС) 2021/241.

Финансово изпълнение и отчитане

РАЗХОДИ ЗА ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И
„ГРАЖДАНСКИ“ ДОГОВОРИ ПО СМИСЪЛА НА
ЗЗД



Разчетно –
платежна ведомост
и Рекапитулация

Експорт от счетоводната
система с минимум изискуеми
реквизити



СИС/фактура

При договори по реда на ЗЗД.



Банкови извлечения

Изплатени възнаграждения и
внесени социални осигуровки
и данък

Финансово изпълнение и отчитане

РАЗХОДИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ/
ОБЗАВЕЖДАНЕ, МАТЕРИАЛИ И ДР.



Отчетни
документи

Фактури, платежни нареждания, банкови извлечения и др.




Счетоводна
справка

За всички приходи и печалби по смисъла на член 192, т. 2 от Регламент (ЕС) 2018/1046 в рамките на изпълнението на инвестицията.

Задължение за недопускане на нередности

КП/ККП е длъжен при изпълнението на договора да не допуска измама, корупция, конфликт на интереси и двойно финансиране, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, както и да прилага контроли за тяхното предотвратяване, установяване и коригиране.



Благодаря за вниманието!



efipp@mlsp.government.bg

+359 2 8119 600

<https://www.mlsp.government.bg/natsionalen-plan-za-vzstanovyavane>

