



ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2023 ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КОМПОНЕНТ 1 „ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА” НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА И ЛИЧНА МОБИЛНОСТ

Настоящият отчет е изготвен в изпълнение на чл.5, ал.3, т.15 от Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност (НП). Той хронологично включва работата през 2023 г., извършена от служителите в Проект „Красива България” (ПКБ), включени в състава на специализираното звено в МТСП, което администрира дейностите по Компонент 1 „Достъпна жилищна среда”, осъществявайки организация, координация и оперативен контрол по документи и на място на съответните обекти.

По 27-те договора за финансиране от 2022 г., с подписани Анекси за удължаване на срока по изпълнение до 15.03.2023 г. (поради забава на доставките на съоръжения, а при два от обектите, преместване на ел. табла, след което да бъдат монтирани съоръженията), СМР са изпълнени в указания срок.

В изпълнение на задължението по чл.5, ал.3, т.1 от НП, ПКБ е изготвил образци за 2023 г. на формуляри за кандидатстване и съпътстващи документи за процедура, свързана с финансиране на дейностите за достъпна среда, вкл. контролни механизми за проследяване на изпълнението им и отчитане на финансовия ресурс по Компонент 1. Със Заповед №РД-01-23/20.01.2023 г., изменена със Заповед №РД-01-32/25.01.2023 г., на оправомощен зам.-министър на труда и социалната политика са утвърдени 12 бр. от тези образци за 2023 г., касаещи кандидатстването и сключването на договори за финансиране, в т.ч.: Заявление-декларация за кандидатстване по К1-ФЛ; Заявление-декларация за кандидатстване по К1-ЮЛ; Декларация по чл.6, ал.3 от НП и по чл.7, ал.3 от НП-ФЛ; Декларация по чл.6, ал.3 и по чл.7, ал.3 от НП-ЮЛ; КСС; Регистър по Компонент 1; Чек-лист допустимост; Чек-лист за проверка на декларираните данни; Методика оценка; Оценителен лист; Договор за финансиране-ФЛ; Договор за финансиране-ЮЛ.

Въз основа на същата заповед е обявена процедура 2023 г. за набиране на проектни предложения по Компонент 1 на НП, в периода 23.01.2023 – 24.04.2023 г., като обявата, утвърдените образци на формуляри и съпътстващи документи са публикувани на интернет страницата на МТСП.

По време на кампанията, в изпълнение на задължението по чл.5, ал.3, т.2 от НП, екипът на ПКБ е консултирал по телефона и по електронен път потенциалните кандидати, като в същото време е изготвил 15 бр. образци на формуляри, касаещи същинското изпълнение на дейностите по Компонент 1, контрола и отчитането им, в т.ч.: Договор за СМР-ФЛ; Договор за СМР-ЮЛ; КСС-договор; Заявление възложител-ФЛ за инвеститорски контрол; Заявление възложител-ЮЛ за инвеститорски контрол; Заповед технически ръководител; Писмо за отказ от аванс; Акт за СМР; ПКС; Протокол допълнителни и нови СМР; Протокол приключени СМР; Протокол първо посещение на обект; Експертна оценка; Искане за плащане на СМР; Протокол възстановяване гаранция. Тези образци на формуляри са утвърдени със Заповед №РД-01-118/26.04.2023 г. на оправомощен зам.-министър. Със същата заповед в експертна комисия (за разглеждане по допустимост, оценка и класиране на допуснатите и вписани в регистър проектни предложения по Компонент 1 на НП) са включени четирима служители

на ПКБ, които в периода 28.04.2023 – 29.05.2023 г. са изпълнили всички задължения по т.1 от раздел III на заповедта. В резултат на извършената от тях работа, са налице следните данни:

В срока на проведената кампания (23.01.2023 – 24.04.2023 г.) по Компонент 1 на НП са подадени 68 бр. проектни предложения на обща стойност 3 586 446.29 лв. (в т.ч. 3 523 643.61 лв. от МТСП и 62 802.68 лв. собствен принос на кандидатите);

Подадените предложения са от 47 юридически и 21 физически лица и са за изграждане на достъпна жилищна среда на територията на 19 области в 32 общини, като най-много са на територията на Столична община – 10 бр., на територията на Община Бургас – 9 бр., 7 бр. за Община Пловдив и за Община Варна, 3 бр. – за Община Плевен, по 2 бр. – за общините Белица, Поморие, Павликени, Дупница, Хасково и по 1 бр. – за останалите общини;

Всички 68 бр. проектни предложения са разгледани за допустимост, като 9 бр. от тях не са допуснати до оценка поради несъответствия с оповестените условия и с нормативната уредба, а останалите 59 бр. проектни предложения са оценени и класирани въз основа на получените общи оценки.

Със Заповед №РД-01-166/05.06.2023 г. на зам.-министър на труда и социалната политика е утвърден протокола от работата на експертната комисия и е определена сума до 2 386 470 лв. за финансиране на проектни предложения по Компонент 1 на НП за 2023 г. В тази връзка, за финансиране са утвърдени първите 50 бр. проектни предложения на обща стойност 2 395 209.73 лв. с ДДС (в т.ч. 2 385 068.75 лв. от МТСП и 10 140.98 лв. собствен принос на кандидатите).

1. вх.№НПДЖСЛМ-4/17.03.2023 (14,5 т.) на стойност 45 541.98 лв. от МТСП;
2. вх.№НПДЖСЛМ-5/24.03.2023 (14,5 т.) на стойност 40 532.96 лв. от МТСП;
3. вх.№НПДЖСЛМ-9/04.04.2023 (14,5 т.) на стойност 31 561.46 лв. от МТСП;
4. вх.№НПДЖСЛМ-11/05.04.2023 (15,5 т.) на стойност 37 753.98 лв. от МТСП;
5. вх.№НПДЖСЛМ-14/06.04.2023 (17,0 т.) на стойност 80 183.04 лв. от МТСП;
6. вх.№НПДЖСЛМ-15/06.04.2023 (15,0 т.) на стойност 32 869.98 лв. от МТСП;
7. вх.№НПДЖСЛМ-16/07.04.2023 (15,5 т.) на стойност 99 937.86 лв. от МТСП;
8. вх.№НПДЖСЛМ-17/10.04.2023 (18,5 т.) на стойност 41 035.97 лв. от МТСП;
9. вх.№НПДЖСЛМ-18/10.04.2023 (15,0 т.) на стойност 52 287.84 лв. от МТСП;
10. вх.№НПДЖСЛМ-19/10.04.2023 (14,5 т.) на стойност 72 429,19 лв. от МТСП;
11. вх.№НПДЖСЛМ-22/13.04.2023 (17,0 т.) на стойност 57 358,27 лв. от МТСП;
12. вх.№НПДЖСЛМ-24/13.04.2023 (22,0 т.) на стойност 31 285,98 лв. от МТСП
13. вх.№НПДЖСЛМ-25/13.04.2023 (14,0 т.) на стойност 32 442,02 лв. от МТСП;
14. вх.№НПДЖСЛМ-26/18.04.2023 (17,0 т.) на стойност 30 429,43 лв. от МТСП;
15. вх.№НПДЖСЛМ-27/18.04.2023 (17,5 т.) на стойност 30 487,78 лв. от МТСП;
16. вх.№НПДЖСЛМ-28/18.04.2023 (18,5 т.) на стойност 28 733,50 лв. от МТСП;
17. вх.№НПДЖСЛМ-29/18.04.2023 (15,0 т.) на стойност 80 958,06 лв. от МТСП;
18. вх.№НПДЖСЛМ-31/19.04.2023 (16,0 т.) на стойност 37 872,12 лв. от МТСП;
19. вх.№НПДЖСЛМ-35/20.04.2023 (15,5 т.) на стойност 53 343,84 лв. от МТСП;
20. вх.№НПДЖСЛМ-36/20.04.2023 (18,5 т.) на стойност 28 383,43 лв. от МТСП;
21. вх.№НПДЖСЛМ-37/20.04.2023 (о16,5 т.) на стойност 71 817,82 лв. от МТСП;
22. вх.№НПДЖСЛМ-39/20.04.2023 (о15,0 т.) на стойност 37 899,84 лв. от МТСП;
23. вх.№НПДЖСЛМ-41/20.04.2023 (18,5 т.) на стойност 110 140,98 лв. в т.ч.100 000 лв. средства от МТСП и 10 140,98 лв. собствен принос;
24. вх.№НПДЖСЛМ-42/21.04.2023 (14,5 т.) на стойност 40 569,80 лв. от МТСП;
25. вх.№НПДЖСЛМ-43/21.04.2023 (17,5 т.) на стойност 32 172,23 лв. от МТСП;
26. вх.№НПДЖСЛМ-44/21.04.2023 (14,5 т.) на стойност 32 861,87 лв. от МТСП;
27. вх.№НПДЖСЛМ-45/21.04.2023 (14,5 т.) на стойност 89 072,28 лв. от МТСП;
28. вх.№НПДЖСЛМ-47/21.04.2023 (17,0 т.) на стойност 30 646,25 лв. от МТСП;
29. вх.№НПДЖСЛМ-48/21.04.2023 (15,0 т.) на стойност 85 037,70 лв. от МТСП;

30. вх.№НПДЖСЛМ-49/21.04.2023 (17,0 т.) на стойност 31 512,36 лв. от МТСП;
31. вх.№НПДЖСЛМ-50/21.04.2023 (21,5 т.) на стойност 28 896,12 лв. от МТСП
32. вх.№НПДЖСЛМ-51/21.04.2023 (17,0 т.) на стойност 35 855,42 лв. от МТСП;
33. вх.№НПДЖСЛМ-52/21.04.2023 (21,0 т.) на стойност 34 242,12 лв. от МТСП;
34. вх.№НПДЖСЛМ-54/21.04.2023 (17,0 т.) на стойност 31 300,50 лв. от МТСП;
35. вх.№НПДЖСЛМ-55/21.04.2023 (16,0 т.) на стойност 78 655,57 лв. от МТСП;
36. вх.№НПДЖСЛМ-59/24.04.2023 (16,5 т.) на стойност 37 666,99 лв. от МТСП;
37. вх.№НПДЖСЛМ-61/24.04.2023 (14,5 т.) на стойност 41 800,49 лв. от МТСП;
38. вх.№НПДЖСЛМ-62/24.04.2023 (17,0 т.) на стойност 41 859,18 лв. от МТСП;
39. вх.№НПДЖСЛМ-67/24.04.2023 (16,0 т.) на стойност 87 165,14 лв. от МТСП;
40. вх.№НПДЖСЛМ-68/24.04.2023 (14,0 т.) на стойност 48 381,70 лв. от МТСП;
41. вх.№НПДЖСЛМ-69/24.04.2023 (13,5 т.) на стойност 18 480,00 лв. от МТСП;
42. вх.№НПДЖСЛМ-70/24.04.2023 (20,0 т.) на стойност 99 484,48 лв. от МТСП;
43. вх.№НПДЖСЛМ-71/24.04.2023 (17,0 т.) на стойност 29 437,98 лв. от МТСП;
44. вх.№НПДЖСЛМ-72/24.04.2023 (14,5 т.) на стойност 45 087,73 лв. от МТСП;
45. вх.№НПДЖСЛМ-74/24.04.2023 (17,0 т.) на стойност 33 224,40 лв. от МТСП;
46. вх.№НПДЖСЛМ-77/24.04.2023 (17,0 т.) на стойност 31 918,66 лв. от МТСП;
47. вх.№НПДЖСЛМ-78/24.04.2023 (14,5 т.) на стойност 55 973,09 лв. от МТСП;
48. вх.№НПДЖСЛМ-79/24.04.2023 (17,0 т.) на стойност 20 897,65 лв. от МТСП;
49. вх.№НПДЖСЛМ-80/24.04.2023 (17,0 т.) на стойност 54 835,15 лв. от МТСП;
50. вх.№НПДЖСЛМ-81/24.04.2023 (14,0 т.) на стойност 32 887,54 лв. от МТСП;

От останалите 9 броя, оценени и класирани предложения, поради изчерпване средствата по НП за 2023 г., не са предложени за финансиране следните 5 бр. проектни предложения:

- вх. №НПДЖСЛМ-85/24.04.2023, с оценка 13,5 т., на стойност 49 075,49 лв.;
- вх. №НПДЖСЛМ-40/20.04.2023, с оценка 12,5 т., на стойност 29 952,12 лв.;
- вх. №НПДЖСЛМ-86/24.04.2023, с оценка 12,0 т., на стойност 35 994,94 лв.;
- вх. №НПДЖСЛМ-60/24.04.2023, с оценка 12,0 т., на стойност 78 949,98 лв.;
- вх. №НПДЖСЛМ-76/24.04.2023, с оценка 9,0 т., на стойност 43 280,51 лв.

Последните в класирането 4 бр. проектни предложения - вх.№НПДЖСЛМ-20/12.04.2023 г., №НПДЖСЛМ-32/19.04.2023 г., №НПДЖСЛМ-65/24.04.2023 г. и №НПДЖСЛМ-84/24.04.2023 г. не се предлагат за финансиране, поради получена обща оценка „0“ точки.

Съгласно раздел III от Заповед №РД-01-166/05.06.2023 г. и раздел I от Заповед №РД-01-236/31.07.2023 г. на оправомощен зам.-министър, със средства, освободени след изготвяне на експертни оценки за одобрените по-горе 50 предложения, допълнително са одобрени за финансиране през 2023 г. следващите в класирането 3 проектни предложения:

51. вх.№НПДЖСЛМ-40/20.04.2023 (12,5 т.) на стойност 29 952,12 лв. от МТСП;
52. вх.№НПДЖСЛМ-85/25.04.2023 (13,5 т.) на стойност 49 075,49 лв. от МТСП;
53. вх.№НПДЖСЛМ-86/25.04.2023 (12,0 т.) на стойност 35 994,94 лв. от МТСП.

В изпълнение на чл. 15, ал. 3 от НП и на раздел II от Заповед №РД-01-166/05.06.2023 г. и раздел I от Заповед №РД-01-236/31.07.2023 г., екипът на ПКБ е извършил следното:

- уведомяване с писмо изх. №26-00-341/09.06.2023 г. на 48-те кандидати, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране;
- уведомяване с писмо изх. №39-155/09.06.2023 г. и изх. №26-00-342/09.06.2023 г. на 2-ма от кандидатите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране, но при условие, че в определен срок бъдат представени декларации за наличие на подвижни рампи;
- публикуване на интернет-страницата на МТСП на списък с одобрените за

финансиране и неодобрените проектни предложения;

- уведомяване с писмо изх. №94-1638/31.07.2023 г. на 3-мата кандидати, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране, вследствие на освободен финансов ресурс;

- публикуване на интернет-страницата на МТСП списък на допълнително одобрените за финансиране проектни предложения.

Предвид изложеното, през 2023 г. са действали следните 53 договора за финансиране, на база на които са сключени и договори за изпълнение:

1. Въз основа на Договор №РД-11-21/24.07.2023 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-4/17.03.2023 г. на стойност 45 541,98 лв., касаещо жилищна сграда в с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград, ул. „Бъкстон” №3, бенефициентът (Стоян Атанасов Янинкин) е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 28.07.2023 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 42 643.61 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 41 556.40 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

2. Въз основа на Договор №РД-11-22/24.07.2023 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-5/24.03.2023 на стойност 40 532.96 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Павликени, обл. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” №37, бенефициентът (Атанас Вениаминов Атанасов) е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 28.07.2023 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 37 943.11 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 36 642.26 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

3. Въз основа на Договор №РД-11-58/14.08.2023 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-9/04.04.2023 г. на стойност 31 561.46 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Страджа, обл. Ямбол, ул. „Опълченска” №3, бенефициентът (Петър Георгиев Петров) е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 15.08.2023 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 29 549.30 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 28 646.64 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

4. Въз основа на Договор №РД-11-36/24.07.2023 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-11/05.04.2023 на стойност 37 753.98 лв., касаещо жилищна сграда в гр. София, ж.к. „Дружба-1”, бл.22, вх. В, бенефициентът (Сдружение на собствениците „Теди-11” гр. София, общ. Столична, р-н Искър, ж.к. Дружба-1, бл.22, вх. В) е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 28.07.2023 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 35 351.24 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 34 507.79 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

5. Въз основа на Договор №РД-11-48/25.07.2023 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-14/06.04.2023 г. на стойност 80 183.04 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Кърджали, ул. „Отец Паисий” №17, бл.1, вх. Б, бенефициентът (Сдружение на собствениците „Отец Паисий 17”) е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 28.07.2023 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 74 971.84 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 72 147.59 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

6. Въз основа на Договор №РД-11-53/25.07.2023 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-15/06.04.2023 на стойност 32 869.98 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Хасково, ул. „Цариброд” №8, бенефициентът (Добринка Николова Сталева) е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 28.07.2023 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 30 454.96 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 29 574.12 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

7. Въз основа на Договор №РД-11-18/24.07.2023 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-16/07.04.2023 на стойност 99 937.86 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Дупница, обл. Кюстендил, ул. „Св.Св. Кирил и Методий” №42, бенефициентът (Сдружение на собствениците на многофамилна жилищна сграда в гр. Дупница, ул. „Св.Св. Кирил и Методий” №42) е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 28.07.2023 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 95 395.24 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на

обекта са за 89 049.64 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

8. Въз основа на Договор №РД-11-43/25.07.2023 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-17/10.04.2023 г. на стойност 41 035.97 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Сливен, ул. „Владислав Очков” бл.3, бенефициентът (Сдружение на собствениците „Сливен-Вл.Очков-3”) е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 28.07.2023 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 38 772.67 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 36 414.77 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

9. Въз основа на Договор №РД-11-50/25.07.2023 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-18/10.04.2023 г. на стойност 52 287.84 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Димитровград, обл. Хасково, ул. „Бригадирска”, бл.40, вх. Б, бенефициентът (Сдружение на собствениците „гр. Димитровград, ул. Бригадирска, бл.40, вх. Б”) е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 28.07.2023 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 51 311.23 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 48 111.67 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

10. Въз основа на Договор № РД-11-24/24.07.2023 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-19/10.04.2023 г. на стойност 72 429.19 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. „23-ти септември” №15, бенефициентът (Виолета Тодорова Милешкова) е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 28.07.2023 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 67 245.90 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 66 069.91 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

11. Въз основа на Договор №РД-11-42/25.07.2023 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-22/13.04.2023 г. на стойност 57 358.27 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Варна, р-н „Владислав Варненчик”, ж.к. „Владислав Варненчик”, бл.226, вх.1, бенефициентът (Сдружение на собствениците „Задружните” - гр. Варна, общ. Варна, р-н „Владислав Варненчик”, бл.226, вх.1) е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 28.07.2023 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 52 694.98 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 51 324.10 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

12. Въз основа на Договор №РД-11-44/25.07.2023 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-24/13.04.2023 г. на стойност 31 285.98 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, бл.18, вх.5, бенефициентът (Сдружение на собствениците „гр. Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл.18, вх.5”) е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 28.07.2023 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 29 010.64 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 28 101.60 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

13. Въз основа на Договор №РД-11-52/25.07.2023 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-25/13.04.2023 г. на стойност 32 442.02 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Хасково, ул. „Младежка” №26, бенефициентът (Мария Младенова Петрова) е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 28.07.2023 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 30 647.50 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 28 384.80 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

14. Въз основа на Договор №РД-11-33/24.07.2023 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-26/18.04.2023 г. на стойност 30 429.43 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Пловдив, р-н Тракия, ж.к. Тракия, бл.201В, вх. Б, бенефициентът (Сдружение на собствениците „гр. Пловдив, р-н Тракия, ж.к. Тракия, бл. 201В, вх. Б”) е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 28.07.2023 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 28 216.38 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 27 573.12 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

15. Въз основа на Договор №РД-11-32/24.07.2023 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-27/18.04.2023 г. на стойност 30 487.78 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Пловдив, р-н Тракия, ж.к. Тракия, бл.42, вх. Д, бенефициентът (Сдружение на собствениците „гр. Пловдив, р-н Тракия, ж.к. Тракия, бл.42”) е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и

на 28.07.2023 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 28 270.49 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 27 656.16 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

16. Въз основа на Договор №РД-11-25/24.07.2023 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-28/18.04.2023 г. на стойност 28 733.50 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Пловдив, р-н Тракия, ж.к. Тракия, бл.82, вх. В, бенефициентът (Сдружение на собствениците „гр. Пловдив, р-н Тракия, ж.к. Тракия, бл.82, вх. В“) е избрал „АДАПТ БГ“ ООД за изпълнител и на 28.07.2023 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 26 643.79 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 25 909.20 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

17. Въз основа на Договор №РД-11-19/24.07.2023 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-29/18.04.2023 г. на стойност 80 958.06 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Русе, ул. „Тича“ №30, бл. Камчия, вх. А, бенефициентът (Сдружение на собствениците „гр. Русе, общ. Русе, ул. Тича №30, бл. Камчия, вх. А“) е избрал „АДАПТ БГ“ ООД за изпълнител и на 28.07.2023 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 75 665.72 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 71 083.66 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

18. Въз основа на Договор №РД-11-37/25.07.2023 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-31/19.04.2023 г. на стойност 37 872.12 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл.309, вх.4, бенефициентът (Сдружение на собствениците „Владислав Варненчик 309-4, гр. Варна, общ. Варна, р-н Владислав Варненчик, ж.к. Владислав Варненчик, бл.309, вх.4“) е избрал „АДАПТ БГ“ ООД за изпълнител и на 28.07.2023 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 35 117.78 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 34 376.16 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

19. Въз основа на Договор №РД-11-46/25.07.2023 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-35/20.04.2023 г. на стойност 53 343.84 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Стара Загора, ул. „12-ти пехотен полк“ №2, вх. А, бенефициентът (Сдружение на собствениците „гр. Стара Загора, ул. „12-ти пехотен полк“ №2, вх. А“) е избрал „АДАПТ БГ“ ООД за изпълнител и на 28.07.2023 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 49 439.81 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 48 186.72 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

20. Въз основа на Договор №РД-11-30/24.07.2023 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-36/20.04.2023 г. на стойност 28 383.43 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Пловдив, р-н Тракия, ж.к. Тракия, бл.1, вх. А, бенефициентът (Сдружение на собствениците „гр. Пловдив, р-н Тракия, ж.к. Тракия, бл.1, вх. А“) е избрал „АДАПТ БГ“ ООД за изпълнител и на 28.07.2023 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 26 319.18 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 25 803.12 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

21. Въз основа на Договор №РД-11-39/25.07.2023 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-37/20.04.2023 г. на стойност 71 817.82 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Добрич, ул. „Васил Левски“ №1, вх. Б, бенефициентът (Сдружение на собствениците „ж.к. Орион, гр. Добрич, общ. Добрич, ул. „Васил Левски“ №1, вх. Б“) е избрал „АДАПТ БГ“ ООД за изпълнител и на 28.07.2023 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 66 443.60 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 64 886.68 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

22. Въз основа на Договор №РД-11-20/24.07.2023 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-39/20.04.2023 г. на стойност 37 899.84 лв., касаещо жилищна сграда в гр. София, р-н Възраждане, ж.к. Зона Б-5, бл.14, вх. Г, бенефициентът (Сдружение на собствениците „гр. София, р-н Възраждане, Зона Б-5, бл. 14, вх. Г“) е избрал „АДАПТ БГ“ ООД за изпълнител и на 28.07.2023 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 35 143.49 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 34 061.16 лв., които са изплатени в

срок от МТСП на изпълнителя;

23. Въз основа на Договор №РД-11-31/24.07.2023 г. за финансиране (вкл. Анекс №РД-11-69/30.08.2023 г.) за предложение с вх. №НПДЖСЛМ-41/20.04.2023 г. на стойност 110 140.98 лв. в т.ч. 100 000 лв. средства от МТСП и 10 140.98 лв. - собствен принос, касаещо жилищна сграда в гр. Белово, обл. Пазарджик, бул. „Юндола” №13, бенефициентът (Сдружение на собствениците „Юндола” №13) е избрал „ТЕХНО-КОНСУЛТ 2000” ЕООД за изпълнител и на 04.09.2023 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 110 140.06 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 110 137.78 лв., от които 100 000.00 лв. са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

24. Въз основа на Договор №РД-11-57/14.08.2023 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-42/21.04.2023 г. на стойност 40 569,80 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Каблешково, община Поморие, ул. „Ангел Кънчев” №44, бенефициентът (Златка Димитрова Жекова) е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 15.08.2023 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 38 329.97 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 36 045.89 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

25. Въз основа на Договор №РД-11-49/25.07.2023 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-43/21.04.2023 г. на стойност 32 172.23 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Варна, р-н Приморски, ул. „Басанович” №10, бенефициентът (Сдружение на собствениците „гр. Варна, р-н Приморски, ул. „Басанович” №10) е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 28.07.2023 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 30 473.74 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 28 653.42 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

26. Въз основа на Договор №РД-11-26/24.07.2023 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-44/21.04.2023 г. на стойност 32 861.87 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Павликени, обл. Велико Търново, ул. „Св.Св. Кирил и Методий” №3, вх. Б, бенефициентът (Сдружение на собствениците „Св.Св. Кирил и Методий 3 - гр. Павликени”) е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 28.07.2023 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 30 378.38 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 29 244.54 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

27. Въз основа на Договор №РД-11-27/24.07.2023 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-45/21.04.2023 г. на стойност 89 072.28 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, ул. „Патриарх Евтимий” №38, вх. А, бенефициентът (Сдружение на собствениците „Патриарх Евтимий 38А - Горна Оряховица”) е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 28.07.2023 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 82 594.30 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 80 532.00 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

28. Въз основа на Договор №РД-11-47/25.07.2023 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-47/21.04.2023 г. на стойност 30 646.25 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Варна, кв. Св. Иван Рилски, бл.53, вх. А, бенефициентът (Сдружение на собствениците „Иван Рилски, бл. 53, вх. А, гр. Варна, общ. Варна, р-н Младост, кв. Св. Иван Рилски, бл.53, вх. А”) е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 28.07.2023 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 28 653.58 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 27 699.92 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

29. Въз основа на Договор №РД-11-40/25.07.2023 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-48/21.04.2023 г. на стойност 85 037.70 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Пазарджик, бул. „Княгиня Мария Луиза” №117, бенефициентът (Сдружение на собствениците „гр. Пазарджик, бул. Княгиня Мария Луиза №117,119,121,123”) е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 28.07.2023 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 78 853.14 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 77 208.96 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

30. Въз основа на Договор №РД-11-59/14.08.2023 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-49/21.04.2023 г. на стойност 31 512.36 лв., касаещо жилищна сграда в гр.

Бургас, ж.к. Лазур, бл.4, вх.1, бенефициентът (Сдружение на собствениците „Лазур блок 4“) е избрал „АДАПТ БГ“ ООД за изпълнител и на 15.08.2023 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 30 362.84 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 28 197.40 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

31. Въз основа на Договор №РД-11-23/24.07.2023 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-50/21.04.2023 г. на стойност 28 896.12 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Пловдив, кв. „Христо Смирненски“, ул. „Баучер“ №23, бл.2009, бенефициентът (Сдружение на собствениците „гр. Пловдив, р-н Западен, ул. „Баучер“ №23“) е избрал „АДАПТ БГ“ ООД за изпълнител и на 28.07.2023 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 28 894.27 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 26 163.12 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

32. Въз основа на Договор №РД-11-34/24.07.2023 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-51/21.04.2023 г. на стойност 35 855.42 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Шумен, бул. „Велики Преслав“ №10, бенефициентът (Сдружение на собствениците „Здравец“) е избрал „АДАПТ БГ“ ООД за изпълнител и на 28.07.2023 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 34 225.63 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 32 312.16 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

33. Въз основа на Договор №РД-11-62/14.08.2023 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-52/21.04.2023 г. на стойност 34 242.12 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Бургас, ж.к. Лазур, бл.4, вх.2, бенефициентът (Сдружение на собствениците „Лазур блок 4“) е избрал „АДАПТ БГ“ ООД за изпълнител и на 15.08.2023 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 32 988.86 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 31 650.55 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

34. Въз основа на Договор №РД-11-51/25.07.2023 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-54/21.04.2023 г. на стойност 31 300.50 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ №112, вх. А, бенефициентът (Сдружение на собствениците „бул. Владислав Варненчик 112, вх. А, общ. Варна, р-н Одесос“) е избрал „АДАПТ БГ“ ООД за изпълнител и на 28.07.2023 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 29 276.57 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 27 851.71 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

35. Въз основа на Договор №РД-11-45/25.07.2023 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-55/21.04.2023 г. на стойност 78 655.57 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Казанлък, обл. Стара Загора, ул. „Войнишка“ №46, вх. В, бенефициентът (Сдружение на собствениците „гр. Казанлък, ул. „Войнишка“ №46, вх. В“) е избрал „АДАПТ БГ“ ООД за изпълнител и на 28.07.2023 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 73 600.78 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 71 368.52 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

36. Въз основа на Договор №РД-11-14/19.07.2023 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-59/24.04.2023 г. на стойност 37 666.99 лв., касаещо жилищна сграда в гр. София, р-н Младост, ж.к. Младост-3, бл.334, вх.4, бенефициентът (Сдружение на собствениците „ж.к. Младост-3, бл.334, вх.4, гр. София, общ. Столична, р-н Младост“) е избрал „СИТАРА ММ“ ЕООД за изпълнител и на 31.07.2023 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 34 927.57 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 34 242.72 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

37. Въз основа на Договор №РД-11-28/24.07.2023 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-61/24.04.2023 г. на стойност 41 800.49 лв., касаещо жилищна сграда в с. Батишница, общ. Две могили, обл. Русе, ул. „Дунав“ №15, бенефициентът (Нейхан Рафет Назиф) е избрал „АДАПТ БГ“ ООД за изпълнител и на 28.07.2023 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 41 796.88 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 38 978.60 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

38. Въз основа на Договор №РД-11-35/24.07.2023 г. за финансиране на предложение с

вх. №НПДЖСЛМ-62/24.04.2023 г. на стойност 41 859.18 лв., касаещо жилищна сграда в гр. София, р-н Сердика, ж.к. Фондови жилища, бл.206, вх. Г, бенефициентът (Сдружение на собствениците „Валандово, гр. София 1233, р-н Сердика, ж.к. Фондови жилища, бл.206, вх. Г”) е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 28.07.2023 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 41 857.81 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 41 769.82 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

39. Въз основа на Договор №РД-11-15/19.07.2023 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-67/24.04.2023 г. на стойност 87 165.14 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Белица, обл. Благоевград, ул. „Владимир Поптомов” №95, вх. А, бенефициентът (Сдружение на собствениците „Владимир Поптомов 95”) е избрал „СИТАРА ММ” ЕООД за изпълнител и на 31.07.2023 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 80 825.86 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 80 769.62 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

40. Въз основа на Договор №РД-11-29/24.07.2023 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-68/24.04.2023 г. на стойност 48 381.70 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Дупница, обл. Кюстендил, ул. „Свети Иван Рилски” №213, вх. Б, бенефициентът (Сдружение на собствениците „Свети Иван Рилски 213 Б”) е избрал „СИТАРА ММ” ЕООД за изпълнител и на 31.07.2023 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 48 381.70 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 43 983.36 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

41. Въз основа на Договор №РД-11-16/19.07.2023 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-69/24.04.2023 г. на стойност 18 480.00 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Обзор, общ. Несебър, обл. Бургас, ул. „Отец Паисий” №13, бенефициентът (Стоянка Атанасова Тодорова) е избрал „ВИКРА ЛИФТ” ЕООД за изпълнител и на 31.07.2023 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 17 640.00 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 16 800.00 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

42. Въз основа на Договор №РД-11-13/19.07.2023 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-70/24.04.2023 г., на стойност 99 484.48 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Плевен, бул. „Данаил Попов”, №14, вх. В, бенефициентът (Сдружение на собствениците „гр. Плевен, бул. Данаил Попов №14, вх. А,Б,В”) е сключил договор за изпълнение на СМР №1/31.07.2023 г. с фирма „АССТРОЙ-ХЛ” ООД, но на 24.08.2023 г., със споразумение по взаимно съгласие между страните, договорът е прекратен. След съгласуване с ПКБ, бенефициентът е избрал „НИТОВ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД за изпълнител и на 01.09.2023 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 93 992.59 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 91 932.18 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

43. Въз основа на Договор №РД-11-41/25.07.2023 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-71/24.04.2023 г. на стойност 29 437.98 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, бл.208, вх.5, бенефициентът (Сдружение на собствениците „гр. Варна, общ. Варна, р-н Владислав Варненчик, ж.к. Владислав Варненчик, бл.208, вх.5”) е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 28.07.2023 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 27 297.04 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 26 682.24 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

44. Въз основа на Договор №РД-11-60/14.08.2023 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-72/24.04.2023 г. на стойност 45 087.73 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник, бл.411, вх.3, бенефициентът (Сдружение на собствениците „гр. Бургас, Меден Рудник, бл. 411”) е избрал „БУРГАСИНВЕСТ” ООД за изпълнител и на 23.08.2023 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 42 210.94 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 41 899.92 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

45. Въз основа на Договор №РД-11-17/19.07.2023 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-74/24.04.2023 г. на стойност 33 224.40 лв., касаещо жилищна сграда в гр. София, кв. „Модерно предградие, ул. „Връх Манчо”, бл.8Б, вх. Г, бенефициентът (Сдружение

на собствениците „гр. София, р-н Връбница, кв. Модерно предградие, ул. Връх Манчо, бл. 8Б, вх. Г“) е избрал „ВИКРА ЛИФТ“ ЕООД за изпълнител и на 31.07.2023 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 28 795.80 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 25 723.20 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

46. Въз основа на Договор №РД-11-38/25.07.2023 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-77/24.04.2023 г. на стойност 31 918.66 лв., касаещо жилищна сграда в гр. София, ж.к. Младост-3, бл.313, вх.4, бенефициентът (Сдружение на собствениците „Лале 3134, гр. София, общ. Столична, р-н Младост, ж.к. Младост-3, бл.313, вх.4“) е избрал „СИТАРА ММ“ ЕООД за изпълнител и на 31.07.2023 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 30 467.81 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 29 016.96 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

47. Въз основа на Договор №РД-11-61/14.08.2023 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-78/24.04.2023 г. на стойност 55 973.09 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Бургас, ж.к. Меден рудник, бл.428, вх. В, бенефициентът (Сдружение на собствениците „Дъга, Бургас - ж.к. Меден рудник, бл.428, вх. В“) е избрал „ЧИСТОТА“ ЕООД за изпълнител и на 28.08.2023 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 53 422.33 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 49 637.52 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

48. Въз основа на Договор №РД-11-65/14.08.2023 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-79/24.04.2023 г. на стойност 20 897.65 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, бл.17, бенефициентът (Сдружение на собствениците „Братя Миладинови 17“) е избрал „ВИКРА ЛИФТ“ ЕООД за изпълнител и на 22.08.2023 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 19 562.98 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 18 033.28 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

49. Въз основа на Договор №РД-11-63/14.08.2023 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-80/24.04.2023 г. на стойност 54 835.15 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Бургас, ж.к. Изгрев, бл.53, вх.8, бенефициентът (Сдружение на собствениците „Изгрев, бл.53, вх.8-12“) е избрал „ЧИСТОТА“ ЕООД за изпълнител и на 28.08.2023 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 51 343.66 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 48 893.27 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

50. Въз основа на Договор №РД-11-64/14.08.2023 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-81/24.04.2023 г. на стойност 32 887.54 лв., касаещо жилищна сграда гр. Бургас, ж.к. Изгрев, бл.5, вх.2, бенефициентът (Сдружение на собствениците „Бургас, ж.к. Изгрев, бл.5, вх.1, вх.2“) е избрал „ВИКРА ЛИФТ“ ЕООД за изпълнител и на 21.08.2023 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 30 789.01 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 29 451.32 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

51. Въз основа на Договор №РД-11-67/14.08.2023 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-40/20.04.2023 г. на стойност 29 952.12 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Баня, обл. София-град, ул. „20-ти април“ №5, бенефициентът (Людмила Милошова Дочева) е избрал „АДАПТ БГ“ ООД за изпълнител и на 15.08.2023 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 27 773.78 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 27 194.40 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

52. Въз основа на Договор №РД-11-66/14.08.2023 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-85/25.04.2023 г. на стойност 49 075.49 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Севлиево, обл. Габрово, ул. „Стефан Пешев“ №105, вх. А, бенефициентът (Сдружение на собствениците „гр. Севлиево, ул. Стефан Пешев №105, вх. А“) е избрал „ВИКРА ЛИФТ“ ЕООД за изпълнител и на 22.08.2023 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 49 075.49 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 45 249.80 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

53. Въз основа на Договор №РД-11-68/14.08.2023 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-86/25.04.2023 г. на стойност 35 994.94 лв., касаещо жилищна сграда в с. Телчарка №42, общ. Джебел, обл. Кърджали, бенефициентът (Фаритин Ахмед Юсеин) е

избрал „СЕНСТРОЙ” ЕООД за изпълнител и на 23.08.2023 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 35 993.75 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 34 003.84 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

Във връзка с гореизложеното, предоставям следната информация относно изпълнението на Компонент 1 на НП през 2023 г.:

- бенефициентите за 2023 г. са 53, в т.ч. 11 физически и 42 юридически лица (сдружения на собствениците);

- общата стойност на сключените от бенефициентите 53 договора за СМР е в размер на 2 372 179.58 лв. (в т.ч. 2 362 039.52 лв. от МТСП и 10 140.06 лв. собствен принос на кандидатите);

- общата стойност на изпълнените, отчетени и разплатени СМР е в размер на 2 281 395.29 лв. (в т.ч. 2 271 257.51 лв. от МТСП и 10 137.78 лв. собствен принос на кандидатите).

Постигнатият ефект от изпълнените през 2023 г. дейности по Компонент 1 на НП се състои в следното:

- осигурена е достъпна среда в 53 жилищни сгради;

-осигурена е достъпна среда за 80 лица, в т.ч. 57 лица с трайни увреждания, придвижващи се с инвалидни колички и 23 лица с трайни увреждания, със затруднения в придвижването;

- изградени/монтирани са 60 подемнака (55 стълбищни и 5 вертикални), 3 асансьора и 3 рампи.