



**Г О Д И Ш Е Н О Т Ч Е Т 2025**  
**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ**  
**ПО КОМПОНЕНТ 1 „ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА”**  
**НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА**  
**И ЛИЧНА МОБИЛНОСТ**

Настоящият отчет е изготвен в изпълнение на чл. 5, ал. 3, т. 15 от Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност (НП). Той хронологично проследява работата през 2025 г., извършена от служителите в Проект „Красива България” (ПКБ), включени в състава на специализираното звено в МТСП, което администрира дейностите по Компонент 1 „Достъпна жилищна среда”, осъществявайки организация, координация и оперативен контрол по документи и на място на обектите.

В изпълнение на задължението по чл. 5, ал. 3, т. 1 от НП, ПКБ е изготвил образци за 2025 г. на формуляри и съпътстващи документи за кандидатстване по процедура, свързана с финансиране на дейностите за достъпна среда, вкл. контролни механизми за проследяване на изпълнението им и отчитане на финансовия ресурс по Компонент 1.

Със Заповед №РД-01-8/15.01.2025 г., на оправомощен зам.-министър на труда и социалната политика са утвърдени 14 бр. от тези образци за 2025 г., касаещи кандидатстването и сключването на договори за финансиране, в т.ч.: Заявление-декларация за кандидатстване по К1-ФЛ; Заявление-декларация за кандидатстване по К1-ЮЛ; Декларация по чл.6, ал.3 от НП и Декларация по чл.7, ал.3 от НП-ФЛ; Декларация по чл.6, ал.3 и Декларация по чл.7, ал.3 от НП-ЮЛ; КСС; Регистър по Компонент 1; Чек-лист допустимост; Чек-лист за проверка на декларираните данни; Методика оценка; Оценителен лист; Договор за финансиране-ФЛ; Договор за финансиране-ЮЛ.

Въз основа на същата заповед е обявена процедура 2025 г. за набиране на проектни предложения по Компонент 1 на НП, в периода 16 януари 2025 – 15 май 2025 година, чрез публикуване на интернет страницата на МТСП на обявата, утвърдените образци на формуляри и съпътстващите документи.

По време на кампанията, в изпълнение на задължението по чл. 5, ал. 3, т. 2 от НП, екипът на ПКБ е консултирал по телефона и по електронен път потенциалните кандидати, като в същото време е изготвил 15 бр. образци на формуляри, касаещи същинското изпълнение на дейностите по Компонент 1, контрола и отчитането им, в т.ч.: Договор за СМР-ФЛ; Договор за СМР-ЮЛ; КСС-договор; Заявление възложител-ФЛ за инвеститорски контрол; Заявление възложител-ЮЛ за инвеститорски контрол; Заповед технически ръководител; Писмо за отказ от аванс; Акт за СМР; ПКС; Протокол допълнителни и нови СМР; Протокол приключени СМР; Протокол първо посещение на обект; Експертна оценка; Искане за плащане на СМР; Протокол възстановяване гаранция. Тези образци на формуляри са утвърдени със Заповед №РД-01-115/16.05.2025 г. на оправомощен зам.-министър. Със същата заповед, трима служители на ПКБ са включени в експертна комисия (за разглеждане по допустимост, оценка и класиране на допуснатите и вписани в регистър проектни предложения по Компонент 1 на НП), които в периода 16.05.2025 – 17.06.2025 г. са изпълнили всички свои задължения от раздел III на заповедта. В резултат на извършената от тях работа, са налице следните данни:

В срока на проведената кампания (16.01.2025 – 15.05.2025 г.) по Компонент 1 на НП са подадени 106 бр. проектни предложения на обща стойност 5 205 549,37 лв. (в т.ч. 5 83 544,91 лв. от МТСП и 22 004,46 лв. собствен принос на кандидатите);

Подадените предложения са от 77 юридически и 29 физически лица и са за изграждане на достъпна жилищна среда на територията на 26 области в 43 общини, като най-много са на територията на Община Пловдив – 18 бр., от Столична община – 16 бр., Община Бургас – 10 бр., от общините Плевен, Стара Загора и Момчилград – по 4 бр., от общините Варна, Русе, Сливен и Стамболово – по 3, от общините Асеновград, Разград, Нова Загора, Казанлък и Хасково – по 2 бр. и от 28 други общини - по 1 бр.

Всички 106 бр. проектни предложения са разгледани за допустимост, като 7 бр. от тях не са допуснати до оценка поради несъответствия с оповестените условия и с нормативната уредба.

Недопуснатите до оценка и до финансиране през 2025 г. проектни предложения са следните:

1. вх.№НПДЖСЛМ-70/12.05.2025 г.;
2. вх.№НПДЖСЛМ-83/14.05.2025 г.;
3. вх.№НПДЖСЛМ-96/14.05.2025 г.;
4. вх.№НПДЖСЛМ-104/14.05.2025 г.;
5. вх.№НПДЖСЛМ-108/14.05.2025 г.;
6. вх.№НПДЖСЛМ-124/15.05.2025 г.;
7. вх.№НПДЖСЛМ-129/15.05.2025 г.

Със Заповед №РД-01-186/27.06.2025 г. на зам.-министър на труда и социалната политика е утвърден протокола от работата на експертната комисия и е определена сума до 2 367 120 лв. за финансиране на проектни предложения по Компонент 1 на НП за 2025 г. По предложение на експертната комисия бюджетът по Компонент 1 се разпределя процентно съобразно средствата на допуснатите кандидати – 75% от бюджета (1 775 340 лв.) за ЮЛ и 25% от бюджета за ФЛ (591 780 лв.).

В тази връзка, за финансиране са утвърдени първите 54 бр. проектни предложения на обща стойност 2 340 588,43 лв. с ДДС от МТСП в т.ч за 39 бр. на ЮЛ на стойност 1 770 023,60 лв. и за 15 бр. на ФЛ – 570 564,83 лв. Оставащи средства от бюджета по К1 в размер на 26 532 лв., които не са достатъчни за одобряване на още едно проектно предложение.

**За финансиране от МТСП през 2025 г. са одобрени 54 проектни предложения получили висока обща оценка със следните входящи номера:**

**Проектни предложения на ЮЛ:**

1. вх.№НПДЖСЛМ- 57/09.05.2025 (оценка 22,5 т.) на стойност 32 457,88 лв. от МТСП;
2. вх.№НПДЖСЛМ- 43/05.05.2025 (оценка 22,0 т.) на стойност 80 576,18 лв. от МТСП;
3. вх.№НПДЖСЛМ- 56/09.05.2025 (оценка 21,0 т.) на стойност 32 682,12 лв. от МТСП;
4. вх.№НПДЖСЛМ- 71/13.05.2025 (оценка 21,0 т.) на стойност 41 257,26 лв. от МТСП;
5. вх.№НПДЖСЛМ- 73/13.05.2025 (оценка 20,0 т.) на стойност 29 135,52 лв. от МТСП;
6. вх.№НПДЖСЛМ- 76/13.05.2025 (оценка 20,0 т.) на стойност 44 486,05 лв. от МТСП;
7. вх.№НПДЖСЛМ- 90/14.05.2025 (оценка 19,5 т.) на стойност 29 135,52 лв. от МТСП;
8. вх.№НПДЖСЛМ- 93/14.05.2025 (оценка 18,5 т.) на стойност 39 185,52 лв. от МТСП;
9. вх.№НПДЖСЛМ- 94/14.05.2025 (оценка 18,5 т.) на стойност 29 135,52 лв. от МТСП;
10. вх.№НПДЖСЛМ- 61/09.05.2025 (оценка 17,5 т.) на стойност 31 293,92 лв. от МТСП;
11. вх.№НПДЖСЛМ-112/15.05.2025 (оценка 17,5 т.) на стойност 56 192,06 лв. от МТСП;
12. вх.№НПДЖСЛМ-120/15.05.2025 (оценка 17,5 т.) на стойност 29 135,52 лв. от МТСП;
13. вх.№НПДЖСЛМ- 95/14.05.2025 (оценка 17,0 т.) на стойност 99 848,77 лв. от МТСП;
14. вх.№НПДЖСЛМ- 36/14.04.2025 (оценка 17,0 т.) на стойност 38 105,52 лв. от МТСП;
15. вх.№НПДЖСЛМ- 47/07.05.2025 (оценка 17,0 т.) на стойност 79 555,04 лв. от МТСП;
16. вх.№НПДЖСЛМ- 58/09.05.2025 (оценка 17,0 т.) на стойност 29 420,52 лв. от МТСП;
17. вх.№НПДЖСЛМ- 64/12.05.2025 (оценка 17,0 т.) на стойност 31 340,52 лв. от МТСП;
18. вх.№НПДЖСЛМ- 81/14.05.2025 (оценка 17,0 т.) на стойност 29 135,52 лв. от МТСП;
19. вх.№НПДЖСЛМ- 82/14.05.2025 (оценка 17,0 т.) на стойност 30 815,52 лв. от МТСП;
20. вх.№НПДЖСЛМ- 89/14.05.2025 (оценка 17,0 т.) на стойност 29 135,52 лв. от МТСП;

21. вх.№НПДЖСЛМ-100/14.05.2025 (оценка 17,0 т.) на стойност 29 135,52 лв. от МТСП;
22. вх.№НПДЖСЛМ-103/14.05.2025 (оценка 17,0 т.) на стойност 45 702,72 лв. от МТСП;
23. вх.№НПДЖСЛМ-111/15.05.2025 (оценка 17,0 т.) на стойност 38 780,52 лв. от МТСП;
24. вх.№НПДЖСЛМ- 44/07.05.2025 (оценка 17,0 т.) на стойност 33 346,14 лв. от МТСП;
25. вх.№НПДЖСЛМ- 69/12.05.2025 (оценка 17,0 т.) на стойност 32 375,08 лв. от МТСП;
26. вх.№НПДЖСЛМ- 91/14.05.2025 (оценка 17,0 т.) на стойност 30 105,85 лв. от МТСП;
27. вх.№НПДЖСЛМ-122/15.05.2025 (оценка 16,5 т.) на стойност 83 077,97 лв. от МТСП;
28. вх.№НПДЖСЛМ- 80/14.05.2025 (оценка 16,5 т.) на стойност 29 135,52 лв. от МТСП;
29. вх.№НПДЖСЛМ-117/15.05.2025 (оценка 16,5 т.) на стойност 59 168,62 лв. от МТСП;
30. вх.№НПДЖСЛМ-123/15.05.2025 (оценка 16,0 т.) на стойност 70 465,92 лв. от МТСП;
31. вх.№НПДЖСЛМ- 52/08.05.2025 (оценка 16,0 т.) на стойност 41 940,23 лв. от МТСП;
32. вх.№НПДЖСЛМ- 87/14.05.2025 (оценка 16,0 т.) на стойност 49 557,70 лв. от МТСП;
33. вх.№НПДЖСЛМ-101/14.05.2025 (оценка 16,0 т.) на стойност 69 558,54 лв. от МТСП;
34. вх.№НПДЖСЛМ- 49/07.05.2025 (оценка 16,0 т.) на стойност 29 465,52 лв. от МТСП;
35. вх.№НПДЖСЛМ-109/15.05.2025 (оценка 15,5 т.) на стойност 61 601,89 лв. от МТСП;
36. вх.№НПДЖСЛМ- 38/24.04.2025 (оценка 15,5 т.) на стойност 42 119,09 лв. от МТСП;
37. вх.№НПДЖСЛМ- 54/08.05.2025 (оценка 15,0 т.) на стойност 38 705,52 лв. от МТСП;
38. вх.№НПДЖСЛМ- 86/14.05.2025 (оценка 15,0 т.) на стойност 73 154,28 лв. от МТСП;
39. вх.№НПДЖСЛМ-107/14.05.2025 (оценка 15,0 т.) на стойност 70 596,97 лв. от МТСП.

**Проектни предложения на ФЛ:**

40. вх.№НПДЖСЛМ- 40/30.04.2025 (оценка 14,5 т.) на стойност 33 859,37 лв. от МТСП;
41. вх.№НПДЖСЛМ- 42/02.05.2025 (оценка 14,5 т.) на стойност 35 526,84 лв. от МТСП;
42. вх.№НПДЖСЛМ- 45/07.05.2025 (оценка 14,5 т.) на стойност 42 665,52 лв. от МТСП;
43. вх.№НПДЖСЛМ- 51/08.05.2025 (оценка 14,5 т.) на стойност 29 135,52 лв. от МТСП;
44. вх.№НПДЖСЛМ- 62/12.05.2025 (оценка 14,5 т.) на стойност 39 478,55 лв. от МТСП;
45. вх.№НПДЖСЛМ- 63/12.05.2025 (оценка 14,5 т.) на стойност 54 732,89 лв. от МТСП;
46. вх.№НПДЖСЛМ- 66/12.05.2025 (оценка 14,5 т.) на стойност 32 660,52 лв. от МТСП;
47. вх.№НПДЖСЛМ- 78/13.05.2025 (оценка 14,5 т.) на стойност 32 878,55 лв. от МТСП;
48. вх.№НПДЖСЛМ-118/15.05.2025 (оценка 14,5 т.) на стойност 43 374,64 лв. от МТСП;
49. вх.№НПДЖСЛМ- 99/14.05.2025 (оценка 14,0 т.) на стойност 61 343,76 лв. от МТСП;
50. вх.№НПДЖСЛМ- 41/30.04.2025 (оценка 14,0 т.) на стойност 14 154,35 лв. от МТСП;
51. вх.№НПДЖСЛМ- 39/29.04.2025 (оценка 13,5 т.) на стойност 42 020,52 лв. от МТСП;
52. вх.№НПДЖСЛМ- 59/09.05.2025 (оценка 12,0 т.) на стойност 31 690,02 лв. от МТСП;
53. вх.№НПДЖСЛМ- 11/06.03.2025 (оценка 12,0 т.) на стойност 44 047,26 лв. от МТСП;
54. вх.№НПДЖСЛМ- 37/17.04.2025 (оценка 12,0 т.) на стойност 32 996,52 лв. от МТСП.

**Поради недостиг на средства не се финансират общо 40 бр. проектни предложения на ЮЛ и ФЛ:**

**Проектни предложения на ЮЛ:**

55. вх.№НПДЖСЛМ- 30/25.03.2025 (оценка 15,0 т.) на стойност 82 385,52 лв. от МТСП;
56. вх.№НПДЖСЛМ- 46/07.05.2025 (оценка 15,0 т.) на стойност 99 994,87 лв. от МТСП;
57. вх.№НПДЖСЛМ- 35/11.04.2025 (оценка 15,0 т.) на стойност 30 376,80 лв. от МТСП;
58. вх.№НПДЖСЛМ-113/13.05.2025 (оценка 14,5 т.) на стойност 53 585,52 лв. от МТСП;
59. вх.№НПДЖСЛМ- 65/12.05.2025 (оценка 14,5 т.) на стойност 39 140,52 лв. от МТСП;
60. вх.№НПДЖСЛМ- 98/14.05.2025 (оценка 14,5 т.) на стойност 29 585,52 лв. от МТСП;
61. вх.№НПДЖСЛМ- 7/25.02.2025 (оценка 14,5 т.) на стойност 37 885,73 лв. от МТСП;
62. вх.№НПДЖСЛМ- 85/14.05.2025 (оценка 14,0 т.) на стойност 46 986,14 лв. от МТСП;
63. вх.№НПДЖСЛМ-106/14.05.2025 (оценка 14,0 т.) на стойност 36 380,10 лв. от МТСП;
64. вх.№НПДЖСЛМ-115/15.05.2025 (оценка 14,0 т.) на стойност 48 669,70 лв. от МТСП;
65. вх.№НПДЖСЛМ- 3/17.02.2025 (оценка 14,0 т.) на стойност 37 984,52 лв. от МТСП;
66. вх.№НПДЖСЛМ- 13/06.03.2025 (оценка 13,5 т.) на стойност 70 821,25 лв. от МТСП;
67. вх.№НПДЖСЛМ-125/15.05.2025 (оценка 13,5 т.) на стойност 38 828,83 лв. от МТСП;

68. вх.№НПДЖСЛМ- 48/07.05.2025 (оценка 13,5 т.) на стойност 31 220,52 лв. от МТСП;
69. вх.№НПДЖСЛМ-105/14.05.2025 (оценка 13,5 т.) на стойност 38 464,58 лв. от МТСП;
70. вх.№НПДЖСЛМ- 53/08.05.2025 (оценка 12,5 т.) на стойност 71 925,89 лв. от МТСП;
71. вх.№НПДЖСЛМ- 74/14.05.2025 (оценка 12,5 т.) на стойност 55 169,87 лв. от МТСП;
72. вх.№НПДЖСЛМ-121/15.05.2025 (оценка 12,5 т.) на стойност 77 628,90 лв. от МТСП;
73. вх.№НПДЖСЛМ-110/15.05.2025 (оценка 12,0 т.) на стойност 62 730,43 лв. от МТСП;
74. вх.№НПДЖСЛМ- 34/11.04.2025 (оценка 11,5 т.) на стойност 40 596,70 лв. от МТСП;
75. вх.№НПДЖСЛМ-126/15.05.2025 (оценка 11,0 т.) на стойност 29 135,52 лв. от МТСП;
76. вх.№НПДЖСЛМ- 8/25.02.2025 (оценка 11,0 т.) на стойност 52 652,03 лв. от МТСП;
77. вх.№НПДЖСЛМ- 67/12.05.2025 (оценка 10,0 т.) на стойност 29 585,52 лв. от МТСП;
78. вх.№НПДЖСЛМ- 6/19.02.2025 (оценка 9,5 т.) на стойност 55 299,30 лв. от МТСП;
79. вх.№НПДЖСЛМ- 26/19.03.2025 (оценка 8,0 т.) на стойност 40 335,10 лв. от МТСП;
80. вх.№НПДЖСЛМ- 84/14.05.2025 (оценка 8,0 т.) на стойност 29 135,52 лв. от МТСП;
81. вх.№НПДЖСЛМ- 102/14.05.2025 (оценка 8,0 т.) на стойност 73 666,44 лв. от МТСП;
82. вх.№НПДЖСЛМ- 114/15.05.2025 (оценка 7,0 т.) на стойност 54 438,54 лв. от МТСП;
83. вх.№НПДЖСЛМ- 55/13.05.2025 (оценка 6,5 т.) на стойност 58 479,22 лв. от МТСП;
84. вх.№НПДЖСЛМ- 79/14.05.2025 (оценка 6,5 т.) на стойност 110 832,50 лв., в т.ч. 100 000 лв. от МТСП и 10 832,50 лв. собствен принос;
85. вх.№НПДЖСЛМ-119/15.05.2025 (оценка 6,5 т.) на стойност 105 407,46 лв., в т.ч. 100 000 лв. от МТСП и 5 407,46 лв. собствен принос;
86. вх.№НПДЖСЛМ- 75/13.05.2025 (оценка 2,0 т.) на стойност 105 764,50 лв., в т.ч. 100 000 лв. от МТСП и 5 764,50 лв. собствен принос.

**Проектни предложения на ФЛ:**

87. вх.№НПДЖСЛМ- 12/06.03.2025 (оценка 11,5 т.) на стойност 43 706,30 лв. от МТСП;
88. вх.№НПДЖСЛМ- 10/06.03.2025 (оценка 10,5 т.) на стойност 39 907,16 лв. от МТСП;
89. вх.№НПДЖСЛМ- 92/14.05.2025 (оценка 10,0 т.) на стойност 54 061,97 лв. от МТСП;
90. вх.№НПДЖСЛМ- 33/02.04.2025 (оценка 10,0 т.) на стойност 45 495,02 лв. от МТСП;
91. вх.№НПДЖСЛМ- 60/09.05.2025 (оценка 10,5 т.) на стойност 31 730,26 лв. от МТСП;
92. вх.№НПДЖСЛМ-116/15.05.2025 (оценка 9,5 т.) на стойност 53 693,59 лв. от МТСП;
93. вх.№НПДЖСЛМ- 50/08.05.2025 (оценка 9,0 т.) на стойност 67 511,04 лв. от МТСП;
94. вх.№НПДЖСЛМ- 68/12.05.2025 (оценка 5,5 т.) на стойност 30 530,52 лв. от МТСП.

**При извършването на оценка на допуснатите 99 проектни предложения не се предлагат за финансиране през 2025 г. 5 бр., които са получили обща оценка „0” точки и те са:**

1. вх.№НПДЖСЛМ- 72/13.05.2025 (оценка 0 т.) на стойност 62 705,52 лв. от МТСП;
2. вх.№НПДЖСЛМ- 77/13.05.2025 (оценка 0 т.) на стойност 59 613,30 лв. от МТСП;
3. вх.№НПДЖСЛМ- 88/14.05.2025 (оценка 0 т.) на стойност 81 624,20 лв. от МТСП;
4. вх.№НПДЖСЛМ- 97/14.05.2025 (оценка 0 т.) на стойност 91 557,32 лв. от МТСП;
5. вх.№НПДЖСЛМ-128/15.05.2025 (оценка 0 т.) на стойност 99 837,30 лв. от МТСП.

Със Заповед №РД-01-214/10.07.2025 г. на зам.-министър на труда и социалната политика са одобрени за финансиране две проектни предложения, поради наличие на свободни средства в размер на 60 391 лв. (26 532 лв. остатък от бюджета и 33 856,37 лв. – отпадане на предложение №НПДЖСЛМ-40/30.04.2025 г., поради смърт на ЛТУ). Двете проектни предложения следващи в класирането на ЮЛ са:

- вх. №НПДЖСЛМ - 35/11.04.2025 (оценка 15,0 т.) на стойност 30 376,80 лв. от МТСП;
- вх. №НПДЖСЛМ - 98/14.05.2025 (оценка 14,5 т.) на стойност 29 585,52 лв. от МТСП.

Със Заповед №РД-01-241/29.07.2025 г. на зам.-министър на труда и социалната политика са одобрени за финансиране две проектни предложения, поради наличие на свободни средства в размер на 39 907,23 лв. (428,68 лв. остатък от бюджета и 39 478,55 лв. – отпадане на

предложение №НПДЖСЛМ-62/12.05.2025 г., поради смърт на ЛТУ). До изчерпване на средствата следващо в класирането на ЮЛ е следното проектно предложение:

вх. №НПДЖСЛМ-62/12.05.2025 (оценка 14,5 т.) на стойност 39 140,52 лв. от МТСП.

В изпълнение на чл. 15, ал. 3 от НП и на раздел IV от Заповед №РД-01-186/27.06.2025 г., раздел II от Заповед №РД-01-214/10.07.2025 г. и Заповед №РД-01-241/29.07.2025 г., екипът на ПКБ е извършил следното:

- уведомяване с писмо изх. №94-1277/01.07.2025 г. на 50 кандидати, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране;

- уведомяване с писмо изх. №94-1278/02.07.2025 г. на 4 от кандидатите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране, но при условие, че бъде представена попълнена и подписана от страна на кандидата *Декларация за налична подвижна рампа*, осигуряваща достъпен маршрут, съгласно т. 3 от Обявата за кандидатстване;

- публикуване на интернет-страницата на МТСП на списък с одобрените за финансиране през 2025 г., както и неодобрените проектни предложения;

- уведомяване с писма 5-ма от кандидатите получили обща оценка „0“ точки;

- уведомяване с писма 7 от кандидатите, които не са допуснати до оценка поради несъответствия с оповестените условия и с нормативната уредба;

В изпълнение на чл. 15, ал. 3 от НП и раздел II от Заповед №РД-01-214/10.07.2025 г. и Заповед №РД-01-241/29.07.2025 г., екипът на ПКБ е извършил следното:

- уведомяване с писма изх. №39-281/10.07.2025 г. и №39.321/29.07.2025 г. на 3-мата кандидати, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране, вследствие на освободен финансов ресурс;

- публикуване на интернет-страницата на МТСП списък на допълнително одобрените за финансиране проектни предложения.

Предвид гореизложеното, през 2025 г. са сключени 55 договора за финансиране между МТСП и одобрените кандидати, след изготвяне на експертни оценки са подписани и договорите за изпълнение на СМР:

1. Въз основа на Договор №РД-11-72/08.08.2025 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-11/06.03.2025 г. на стойност 44 047,26 лв., касаещо жилищна сграда в с. Комарево, общ. Долна Митрополия, област Плевен, ул. Аврора №9, бенефициентът Симеон Валериев Станков е избрал „СИГАРА ММ“ ЕООД за изпълнител и на 20.08.2025 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 44 023,48 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 43 290,16 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

2. Въз основа на Договор №РД-11-52/30.07.2025 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-35/11.04.2025 на стойност 30 376,80 лв., касаещо жилищна сграда в гр. гр. София, СО, район Триадица, ж.к. Стрелбище, бл. 2Б, вх. А, бенефициентът (СС Гр. София, район Триадица, ж.к. Стрелбище", бл. 2Б, вх. А) е избрал „АДАПТ БГ“ ООД за изпълнител и на 27.08.2025 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 30 376,80 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 29 769,12 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

3. Въз основа на Договор №РД-11-53/30.07.2025 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-36/14.04.2025г. на стойност 38 105,52 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Русе, ул. Родопи №2, бл. Бабуна планина, вх. 4, бенефициентът (СС Гр. Русе, Община Русе, ул. Родопи №2, бл. Бабуна планина, вх. 4) е избрал „АДАПТ БГ“ ООД за изпълнител и на 22.08.2025 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 38 105,52 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 37 599,12 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

4. Въз основа на Договор №РД-11-19/28.07.2025 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-37/17.4.2025 на стойност 32 996,52 лв., касаещо жилищна сграда в с. Бела Рада, община Видин, ул. Първа №40, бенефициентът Нанси Валентинова Мирчева е избрал

„АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 22.08.2025 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 32 645,40 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 31 642,08 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

5. Въз основа на Договор №РД-11-20/28.07.2025 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛ-38/24.4.2025 г. на стойност 42 119,09 лв., касаещо жилищна сграда в гр. София, ж.к. Овча купел 2, ул. Иван Хаджийски, бл.30, вх. Г, бенефициентът (СС София-ОК2-30-Г) е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 22.08.2025 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 41 206,80 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 39 436,32 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

6. Въз основа на Договор №РД-11-21/28.07.2025 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-39/29.4.2025 на стойност 42 020,52 лв., касаещо жилищна сграда в с. Галата, общ. Тетевен, ул. В. Левски №107, бенефициентът Асен Андреев Асенов е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 27.08.2025 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 42 020,52 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 41 619,12 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

7. Въз основа на Договор №РД-11-54/30.07.2025 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛ-41/30.04.2025 г. на стойност 14 154,35 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Пещера, ул. Иван Вазов №13, бенефициентът Цонка Илиева Козарева е избрал „АСК ЛИФТ” ЕООД за изпълнител и на 01.09.2025 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 14 135,11 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 13 626,64 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

8. Въз основа на Договор №РД-11-22/29.07.2025 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ- 42/02.05.2025 г. г. на стойност 35 526,84 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Долна баня, общ. Долна баня, ул. Ибър №58, бенефициентът Ивка Ангелова Натова е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 26.07.2024 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 35 460,84 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 33 413,88 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

9. Въз основа на Договор №РД-11-23/29.07.2025 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-43/05.05.2025 г. на стойност 80 576,18 лв., касаещо жилищна сграда в гр. София, ж.к. Гоце Делчев, бл.37, вх. А, бенефициентът (СС Гр. София, Столична община, Район Трианица, ж.к. Гоце Делчев бл.37, вх. А) е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 27.08.2025 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 80 576,18 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 79 802,11 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

10. Въз основа на Договор №РД-11-55/30.07.2025 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-44/07.05.2025 г. на стойност 33 346,14 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Нова Загора, ул. Св. Патриарх Евтимий №77, вх. А, бенефициентът (СС Полка - гр. Нова Загора, ул. Патриарх Евтимий 77) е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 27.08.2025 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 33 341,00 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 31 088,76 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

11. Въз основа на Договор №РД-11-71/05.08.2025 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-45/07.05.2025 г. г. на стойност 42 665,52 лв., касаещо жилищна сграда в с. Бузовград, общ. Казанлък, ул. Хаджи Димитър Асенов №2, бенефициентът Димитър Русенов Иванов е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 27.08.2025 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 42 665,52 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 42 236,16 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

12. Въз основа на Договор РД-11-56/30.07.2025 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-47/07.05.2025 г. на стойност 79 555,04 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий №182, вх. Б, ап. 10, бенефициентът (СС Гр. Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий-182-Б) е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 27.08.2025 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 79 555,04 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 78 472,20 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

13. Въз основа на Договор РД-11-57/30.07.2025 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-49/07.05.2025 г. на стойност 29 465,52 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Сливен, кв. Клуцохор, бл. 20, вх. В, бенефициентът (СС Сливен - Клуцохор-20) е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 27.08.2025 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 29 464,70 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 28 894,42 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

14. Въз основа на Договор РД-11-24/29.07.2025 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-51/08.05.2025 г. на стойност 29 135,52 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Попово, ул. Есперанто №7, бенефициентът Петя Любчева Димова е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 22.08.2025 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 29 135,52 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 28 895,04 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

15. Въз основа на Договор РД-11-25/29.07.2025 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-52/08.05.2025 г. на стойност 41 940,23 лв., касаещо жилищна сграда в гр. София, община Столична, район Младост, ж.к. Младост 2, бл. 241, вх. 5, бенефициентът (СС Гр. София, община Столична, район Младост, ж.к. Младост 2, бл. 241, вх. 5) е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 13.08.2025 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 40 577,57 лв. с ДДС. Договорът е продължен с анекс. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 39 147,68 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

16. Въз основа на Договор РД-11-26/29.07.2025 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-54/08.05.2025 г. на стойност 38 705,52 лв., касаещо жилищна сграда в гр. София, район Овча купел, ж.к. Овча купел №2, ул. Антонин Колар, бл. 28, вх. А, бенефициентът (СС Антонин Колар 28) е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 27.08.2025 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 38 705,52 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 38 079,12 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

17. Въз основа на Договор РД-11-70/31.07.2025 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-56/09.05.2025 г. на стойност 32 682,12 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Разград, община Разград, ул. Трапезица №2, вх. А, бенефициентът (СС Трапезица 2А, гр. Разград, общ. Разград, ул. Трапезица №2, вх. А) е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 27.08.2025 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 32 682,12 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 31 982,16 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

18. Въз основа на Договор РД-11-27/29.07.2025 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-57/09.05.2025 г. на стойност 32 457,88 лв., касаещо жилищна сграда в гр. София, ж.к. Сухата река, бл. 76, вх. Б, бенефициентът (СС София-Подуяне Сухата река бл. 76 вх. Б Инвалидна платформа) е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 27.08.2025 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 32 297,17 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 30 685,69 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

19. Въз основа на Договор РД-11-58/31.07.2025 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-58/09.05.2025 г. на стойност 29 420,52 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Казанлък, бул. 23-ти Пехотен Шипченски полк №80, вх. А, бенефициентът (СС Казанлък, бул. 23-ти Пехотен Шипченски полк №80) е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 27.08.2025 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 29 420,52 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 29 066,16 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

20. Въз основа на Договор РД-11-59/31.07.2025 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-59/09.05.2025 г. на стойност 31 690,02 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Стара Загора, ул. Милин камък №22, ет. 1, бенефициентът Марийка Иванова Герджикова е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 27.08.2025 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 31 690,02 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 31 143,91 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

21. Въз основа на Договор РД-11-28/29.07.2025 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-61/09.05.2025 г. на стойност 31 293,92 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Асеновград, кв. Запад, ул. Лозница №7, бл. 110, вх. А, Б, бенефициентът (СС Град Асеновград, кв. Запад, ул. Лозница №7, бл. 110) е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 22.08.2025 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 31 278,35 лв. с ДДС. Договорът е продължен с анекс. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 29 742,17 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

22. Въз основа на Договор РД-11-60/31.07.2025 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-63/12.05.2025 г. на стойност 54 732,89 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Ямбол, ул. Свети Георги №22, бенефициентът Атанас Атанасов Пилуков е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 27.08.2025 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 54 732,00 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 52 520,86 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

23. Въз основа на Договор РД-11-61/31.07.2025 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-64/12.05.2025 г. на стойност 31 340,52 лв., касаещо жилищна сграда в Гр. Варна, Община Варна, Район Одесос, ул. Георги Бенковски №15, бенефициентът (СС Гр. Варна, Община Варна, Район Одесос, ул. Георги Бенковски №15) е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 27.08.2025 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 31 340,52 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 30 965,04 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

24. Въз основа на Договор РД-11-74/20.08.2025 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-65/12.05.2025 г. на стойност 39 140,52 лв., касаещо жилищна сграда в с. Айдемир, общ. Силистра, ж.к. Север №39, вх. А, бенефициентът (СС Евродом - с. Айдемир, Община Силистра, ж.к. Север №39А) е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 27.08.2025 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 39 140,52 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 38 780,20 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

25. Въз основа на Договор РД-11-62/31.07.2025 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-66/12.05.2025 г. на стойност 32 660,52 лв., касаещо жилищна сграда в с. Комунига, община Черноочене, ул. Девета №4, бенефициентът Урфан Салимехмед Хазим е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 27.08.2025 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 32 660,52 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 32 143,20 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

26. Въз основа на Договор РД-11-63/31.07.2025 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-69/12.05.2025 г. на стойност 32 375,08 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Стара Загора, ул. Христина Морфова №10, вх. Б, бенефициентът (СС Гр. Стара Загора, ул. Христина Морфова №10/ Б) е избрал АДАПТ БГ ООД за изпълнител и на 27.08.2025 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 30 825,79 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 29 743,33 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

27. Въз основа на Договор РД-11-64/31.07.2025 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-71/13.05.2025 г. на стойност 41 257,26 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Хасково, бул. Г. С. Раковски №19, бенефициентът (СС Гр. Хасково, бул. Г. С. Раковски №19) е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 27.08.2025 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 40 867,19 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 38 499,12 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

28. Въз основа на Договор РД-11-29/29.07.2025 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-73/13.05.2025 г. на стойност 29 135,52 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 36, бенефициентът (СС АКВАЛЕНД - гр. Пловдив, район Тракия, бл. 36) е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 22.08.2025 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 29 134,80 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 29 074,08 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

29. Въз основа на Договор РД-11-30/29.07.2025 г. за финансиране на предложение с вх.

№НПДЖСЛМ-76/13.05.2025 г. на стойност 44 486,05 лв., касаещо жилищна сграда в гр. София, ж.к. Левски-В, бл. 1, бенефициентът (СС Заедно) е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 20.08.2025 г. е сключил с него договор (продължен с анекс) за СМР на стойност 44 486,05 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 42 820,87 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

30. Въз основа на Договор РД-11-31/29.07.2025 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-78/13.05.2025 г. на стойност 32 878,55 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Павликени, ул. Бузлуджа №7, бенефициентът Георги Събинов Георгиев е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 22.08.2025 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 32 878,55 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 32 364,52 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

31. Въз основа на Договор РД-11-32/29.07.2025 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-80/14.05.2025 г. на стойност 29 135,52 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Пловдив, ж.к. "Тракия", бл. 31, вх. Д, бенефициентът (СС гр. Пловдив, район Тракия, ж.к. Тракия, бл. 31, вх. Д) е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 22.08.2025 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 29 135,30 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 29 128,13 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

32. Въз основа на Договор РД-11-33/29.07.2025 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-81/14.05.2025 г. на стойност 29 135,52 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл.201В, вх. А, бенефициентът (СС гр. Пловдив, район Тракия, ж.к. Тракия, блок 201 В, вх.А) е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 29.07.2025 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 29 135,30 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 29 128,13 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

33. Въз основа на Договор РД-11-34/29.07.2025 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-82/14.05.2025 г. на стойност 30 815,52 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Пловдив, бул. България №142, ет. 5, ап. 5, бенефициентът (СС Георги Бучков, гр. Пловдив, район Северен) е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 22.08.2025 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 30 814,80 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 30 754,08 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

34. Въз основа на Договор РД-11-35/29.07.2025 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-86/14.05.2025 г. на стойност 73 154,28 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Пловдив, район Северен, ул. Мануш Войвода №16, бенефициентът (СС Гр. Пловдив, р-н Северен, ул. Мануш Войвода №16) е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 22.08.2025 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 73 111,74 лв. с ДДС. Договорът е продължен с анекс. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 72 161,24 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

35. Въз основа на Договор РД-11-36/29.07.2025 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-87/14.05.2025 г. на стойност 49 557,70 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Момчилград, ул. Сан Стефано №6, бл. 7, вх. А, бенефициентът (СС - Блок 7 ул. Сан Стефано №6, гр. Момчилград, община Момчилград) е избрал ВЕРТИКАЛ-1 ЕООД за изпълнител и на 05.08.2025 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 49 557,70 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 49 232,98 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

36. Въз основа на Договор №РД-11-37/29.07.2025 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-89/14.05.2025 г. на стойност 29 135,52 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 188, вх. Г, бенефициентът (СС гр. Пловдив, Район Тракия, ж.к. Тракия, бл. 188, вх. Г) е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 22.08.2025 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 29 134,80 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 29 040,82 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

37. Въз основа на Договор РД-11-38/29.07.2025 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-90/14.05.2025 г. на стойност 29 135,52 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Пловдив, бул. България №198, бенефициентът (СС Бул. България 198 - Пловдив) е избрал

„АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 22.08.2025 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 29 135,52 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 28 859,93 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

38. Въз основа на Договор РД-11-39/29.07.2025 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-91/14.05.2025 г. на стойност 30 105,85 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Пловдив, ул. Ландос №38, бл. 222, бенефициентът (СС Гр. Пловдив, район Източен, ул. Ландос №36, 38, 40, 42, бл. 222) е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 22.08.2025 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 30 104,76 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 29 732,92 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

39. Въз основа на Договор №РД-11-48/29.07.2025 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-93/14.05.2025 г. на стойност 39 185,52 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Пловдив, ул. Ген. Радко Димитриев №37, бенефициентът (СС Ул. Ген. Радко Димитриев №37, гр. Пловдив, кв. Гладно поле, район Източен) е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 22.08.2025 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 39 185,52 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 38 709,12 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

40. Въз основа на Договор РД-11-40/29.07.2025 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-94/14.05.2025 г. на стойност 29 135,52 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 95А, вход В, бенефициентът (СС Вход В, блок 95А, ЖК Тракия, гр. Пловдив, област Пловдив) е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 22.08.2025 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 29 134,80 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 29 074,08 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

41. Въз основа на Договор РД-11-65/31.07.2025 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-95/14.05.2025 г. на стойност 99 848,77 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Нова Загора, ул. Патриарх Евтимий №71, вх. Б, бенефициентът (СС Нов дом 2023 - гр. Нова Загора, ул. Патриарх Евтимий 71) е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 27.08.2025 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 99 847,30 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 98 945,53 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

42. Въз основа на Договор РД-11-66/31.07.2025 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-98/14.05.2025 г., на стойност 29 585,52 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Сливен, кв. Българка, бл.31, вх. Г, бенефициентът (СС СЛИВЕН - БЪЛГАРКА-31) е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 27.08.2025 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 29 584,70 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 29 177,58 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

43. Въз основа на Договор РД-11-67/31.07.2025 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-99/14.05.2025 г. на стойност 61 343,76 лв., касаещо жилищна сграда в с. Малък извор, общ. Стамболово, обл. Хасково - УПИ Х-23, кв. 26, бенефициентът Назиф Халил Хасан е избрал ВЕРТИКАЛ-1 ЕООД за изпълнител и на 06.08.2025 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 61 343,76 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 59 591,39 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

44. Въз основа на Договор РД-11-41/29.07.2025 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-100/14.05.2025 г. на стойност 29 135,52 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл.126, вх. Б, бенефициентът (СС гр. Пловдив, Район Тракия, ж.к. Тракия, бл.126, вх. Б) е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 22.08.2025 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 29 134,80 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 29 039,70 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

45. Въз основа на Договор РД-11-42/29.07.2025 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-101/14.05.2025 г. на стойност 69 558,54 лв., касаещо жилищна сграда в Бургас, ул. Оборище №109, вх.1(А), бенефициентът (СС Гр. Бургас, ул. Оборище 109) е избрал Благоустройствени строежи ЕООД за изпълнител и на 11.08.2025 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 69 558,54 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 67 687,38 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

46. Въз основа на Договор РД-11-43/29.07.2025 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-103/14.05.2025 г. на стойност 45 702,72 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 5, вх.1(А), бенефициентът (СС Гр. Бургас, ж.к. Изгрев бл. 59, вх. 1) е избрал Благоустройствени строежи ЕООД за изпълнител и на 11.08.2025 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 45 702,72 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 45 513,09 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

47. Въз основа на Договор РД-11-44/29.07.2025 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-107/14.05.2025 г. на стойност 70 596,97 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Бургас, ж.к. Зорница, бл. 47, вх. 2, бенефициентът (СС Гр. Бургас, ж.к. Зорница, бл. 47) е избрал Благоустройствени строежи ЕООД за изпълнител и на 11.08.2025 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 70 596,97 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 70 121,14 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

48. Въз основа на Договор РД-11-45/29.07.2025 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-109/15.05.2025 г. на стойност 61 601,89 лв., касаещо жилищна сграда в гр. София, район Триадика, ж.к. Стрелбище, бул. Петко Ю. Тодоров, бл.7, вх. В, бенефициентът (СС Достъпна жилищна среда, гр. София, община Столична, район Триадика, ж.к. Стрелбище, бул. Петко Ю. Тодоров, бл. 7, вх. В) е избрал АДАПТ БГ ООД за изпълнител и на 27.08.2025 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 61 601,89 лв. с ДДС. Договорът е продължен с анекс. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 60 269,44 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

49. Въз основа на Договор РД-11-46/29.07.2025 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-111/15.05.2025 г. на стойност 38 780,52 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Момчилград, ул. Хаджи Димитър №9, бл. 8, вх. А, бенефициентът (СС Сдружение на собствениците на етажната собственост в блок 8) е избрал АДАПТ БГ ООД за изпълнител и на 28.08.2025 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 38 780,52 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 38 349,12 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

50. Въз основа на Договор РД-11-47/29.07.2025 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-112/15.05.2025 г. на стойност 56 192,06 лв., касаещо жилищна сграда гр. Пловдив, ул. Баучер №39, бенефициентът (СС Единство) е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 22.08.2025 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 56 190,60 лв. с ДДС. Договорът е продължен с анекс. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 55 110,59 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

51. Въз основа на Договор РД-11-49/29.07.2025 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-117/15.05.2025 г. на стойност 59 168,62 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Пловдив, ул. Преспа №12, бенефициентът (СС Гр. Пловдив, ул. Преспа №12, район Източен) е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 22.08.2025 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 59 168,62 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 58 769,30 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

52. Въз основа на Договор РД-11-68/31.07.2025 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-118/15.05.2025 г. на стойност 43 374,64 лв., касаещо жилищна сграда в с. Одърци, общ. Добрич, ул. Трета №17, бенефициентът Светлин Добрев Мирчев е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 27.08.2025 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 43 374,64 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 42 408,00 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

53. Въз основа на Договор РД-11-50/29.07.2025 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-120/15.05.2025 г. на стойност 29 135,52 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Пловдив, р-н Тракия, ж.к. Тракия, бл.4, вх. А, бенефициентът (СС Гр. Пловдив, р-н Тракия, ж.к. Тракия, бл. 42) е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 22.08.2025 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 29 134,80 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 29 027,86 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя;

54. Въз основа на Договор РД-11-69/31.07.2025 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-122/15.05.2025 г. на стойност 83 077,97 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Добрич, ул. Славянска №17, вх. А, бенефициентът (СС Кокиче, гр. Добрич, ул. Славянска №17, вх. А) е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 27.08.2025 г. е сключил с него договор за СМР на стойност 83 077,97 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 79 141,92 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя.

55. Въз основа на Договор РД-11-51/29.07.2025 г. за финансиране на предложение с вх. №НПДЖСЛМ-123/15.05.2025 г. на стойност 70 465,92 лв., касаещо жилищна сграда в гр. Габрово, ул. Осми март №24, вх. А, бенефициентът (СС Гр. Габрово, ул. Осми март №24, вх. А, Б, В) е избрал „АДАПТ БГ” ООД за изпълнител и на 22.08.2025 г. е сключил с него договор (продължен с анекс) за СМР на стойност 70 465,92 лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 69 946,08 лв., които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя.

Във връзка с гореизложеното, предоставям следната информация относно изпълнението на Компонент 1 на НП през 2025 г.:

- бенефициентите за 2025 г. са 55, в т.ч. 13 физически и 42 юридически лица (сдружения на собствениците);

- общата стойност на сключените от бенефициентите 55 договора за СМР е в размер на 2 361 443,63 лв. от МТСП – няма собствен принос на кандидатите, тъй като след изготвянето на експертни оценки стойността по КСС не надвишава 100 000,00 лв.;

- общата стойност на изпълнените, отчетени и разплатени СМР е в размер на 2 315 462,79 лв. от МТСП – няма собствен принос на кандидатите, тъй като изпълнените СМР не надвишават 100 000,00 лв.

Постигнатият ефект от изпълнените през 2025 г. дейности по Компонент 1 на НП се състои в следното:

- осигурена е достъпна среда в 55 жилищни сгради;
- осигурена е достъпна среда за 92 лица, в т.ч. 62 лица с трайни увреждания, придвижващи се с инвалидни колички и 30 лица с трайни увреждания, със затруднения в придвижването;

- изградени/монтирани са 60 съоръжения (43 вътрешни стълбищни платформи, 12 външни стълбищни платформи и 5 вертикални подемника).